

Số: /QĐ-STC

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự toán mua sắm Mua Xi măng bao PCB 40 làm đường giao thông nông thôn
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và chính
sách đặc thù của tỉnh Nghệ An năm 2025

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/2/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu.

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy định về quy định thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công; thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 14 tháng 02 năm 2025 của phòng Tài chính Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua Xi măng bao PCB 40 làm đường giao thông nông thôn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và chính sách đặc thù của tỉnh Nghệ An năm 2025 và Tờ trình số 06/TTr-TTTC ngày 07/02/2025 của Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn Tài chính về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm Mua Xi măng bao PCB 40 làm đường giao thông nông thôn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và chính sách đặc thù của tỉnh Nghệ An năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua Xi măng bao PCB 40 làm đường giao thông nông thôn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và chính sách đặc thù của tỉnh Nghệ An năm 2025 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- GD, PGD phụ trách (để b/c);
- Lưu: VT, TCDT;

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Việt Hưng

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ TOÁN MUA SẮM
Mua Xi măng bao PCB 40 làm đường giao thông nông thôn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và chính sách đặc thù của tỉnh Nghệ An năm 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-STC ngày tháng năm của Sở Tài chính)

Đơn vị tính: đồng

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Sở Tài chính Nghệ An	Gói thầu số 01: Mua Xi măng bao PCB 40 làm đường giao thông nông thôn xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao và chính sách đặc thù của tỉnh Nghệ An năm 2025 (58.300 tấn);	Mua Xi măng bao PCB 40 làm đường giao thông nông thôn xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao và chính sách đặc thù của tỉnh Nghệ An năm 2025 (58.300 tấn);	73.564.645.200	Nguồn ngân sách tỉnh năm 2025, chính sách mua xi măng hỗ trợ trong xây dựng Nông thôn mới (bao gồm nợ phải trả), được bố trí tại Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của HĐND tỉnh Nghệ An và Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của UBND tỉnh, số tiền:	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ;	60 ngày	Quý I/2025	Hợp đồng theo đơn giá cố định	06 tháng	Không	
2		Gói thầu số 02: Mua Xi măng bao PCB 40 làm đường giao thông nông thôn xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn	Mua Xi măng bao PCB 40 làm đường giao thông nông thôn xây dựng Nông thôn mới, Nông	41.342.843.800			60 ngày	Quý I/2025		06 tháng	Không	

		mới nâng cao và chính sách đặc thù của tỉnh Nghệ An năm 2025 (31.650 tấn);	thôn mới nâng cao và chính sách đặc thù của tỉnh Nghệ An năm 2025 (31.650 tấn);		115.204.609.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười lăm tỷ, hai trăm linh bốn triệu, sáu trăm linh chín nghìn đồng)							
3		Gói thầu số 03: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu số 01, 02.	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu số 01, 02.	99.060.000		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	02 tháng	Không	
4		Gói thầu số 04: Tư vấn Thẩm định E-HSMT và Thẩm định KQLCNT gói thầu số 01, 02.	Thẩm định E-HSMT và Thẩm định KQLCNT các gói thầu số 01, 02.	99.060.000			15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	02 tháng	Không	